

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
(Art. 66, I da Lei 13.019/2014 e Art. 167, VIII da IN 02/2016)

OSC: O.S. Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro
Projeto: Som da Transformação
Termo de Fomento: 005/CMDCA/2025/FUMCAD
Período: abril/2026
Responsável Técnica: Daniely Sousa da Silva Oliveira – Assistente Social – CRESS/SP

1. OBJETO DA PARCERIA

Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por meio de oficinas de musicalização voltadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo proteção social básica, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ampliação do acesso à cultura e desenvolvimento integral.

2. METODOLOGIA EXECUTADA (SÍNTESE)

No período de referência, as ações estiveram concentradas na fase de implementação e estruturação inicial do projeto, considerando a preparação técnica, administrativa e metodológica necessária para o início das atividades coletivas de convivência e musicalização previstas no Plano de Trabalho.

As atividades executadas ocorreram de forma articulada entre equipe técnica, rede socioassistencial e famílias referenciadas, priorizando:

- articulação com a rede de proteção social;
- atendimentos individuais e escuta inicial das famílias;
- construção dos fluxos de atendimento e acompanhamento;
- contratação e alinhamento da equipe executora;
- divulgação do projeto no território;
- formação inicial dos grupos de convivência;
- mobilização comunitária;
- organização técnica e operacional do serviço (planejamento).

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

As intervenções técnicas tiveram caráter preventivo, protetivo e organizacional, garantindo a estruturação adequada do serviço antes do início das oficinas coletivas.

3. COMPARATIVO ENTRE METAS E RESULTADOS
3.1 METAS QUANTITATIVAS

META PREVISTA	RESULTADO ALCANÇADO	ANÁLISE
Estruturação inicial do projeto	Organização técnica e operacional realizada	Meta atingida
Contratação de equipe	Processo de contratação e alinhamento realizado	Meta atingida

Divulgação e mobilização territorial	Divulgação executada junto à rede e comunidade	Meta atingida
Articulação com a rede socioassistencial	Contatos e alinhamentos realizados com serviços da rede	Meta atingida
Formação inicial do grupo de convivência	Atendimentos individuais e pré-inscrições realizadas	Meta parcialmente atingida
Organização dos instrumentais técnicos	Fichas, controles e registros estruturados	Meta atingida

3.2 METAS QUALITATIVAS

META PREVISTA	RESULTADO OBSERVADO	ANÁLISE
Fortalecimento do acesso ao serviço	Famílias demonstraram interesse e adesão inicial	Atingida
Construção do vínculo institucional	Famílias acolhidas individualmente pela equipe técnica	Atingida
Articulação com rede de proteção	Aproximação inicial com CRAS, escolas e serviços	Atingida
Organização do acompanhamento psicossocial	Instrumentais técnicos estruturados	Atingida
Mobilização comunitária	Divulgação ampliou conhecimento do território sobre o projeto	Atingida

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante o mês de abril/2026 foram alcançados os seguintes resultados:

- Construção dos instrumentais de acompanhamento social;
- Contratação e alinhamento da equipe executora;
- Divulgação do projeto no território;
- Escuta inicial das famílias e levantamento de demandas;
- Estruturação inicial da execução do projeto;
- Fortalecimento da articulação com a rede socioassistencial e educacional;
- Início da composição dos grupos de convivência;
- Mobilização de famílias interessadas;
- Organização técnica dos fluxos de atendimento;
- Realização de atendimentos individuais.

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

As ações desenvolvidas contribuíram para consolidar as bases técnicas e operacionais necessárias ao início das oficinas de convivência e musicalização previstas no projeto.

5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO

As ações executadas no período mantiveram aderência ao Plano de Trabalho aprovado, considerando que o mês de abril/2026 correspondeu à fase inicial de implementação do serviço.

Não houve realização de atividades coletivas de convivência no período, tendo em vista que as ações concentraram-se na organização técnica e operacional necessária para o início qualificado da execução.

A estratégia adotada priorizou:

- acolhimento individualizado das famílias;
- articulação com a rede de proteção social;
- estruturação do acompanhamento psicossocial;
- fortalecimento do referenciamento territorial;
- mobilização comunitária.

As ações realizadas permitiram consolidar as condições necessárias para o início das oficinas e atividades coletivas previstas para os meses subsequentes.

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que o período de abril/2026 foi fundamental para a implementação estruturada do projeto “Som da Transformação”, possibilitando a organização técnica, mobilização territorial e construção inicial dos vínculos com as famílias atendidas.

As ações executadas fortaleceram o processo de implantação do serviço e contribuíram para a preparação dos grupos de convivência e do acompanhamento socioassistencial continuado previsto no Plano de Trabalho.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES

FOTO 01 – Reunião de alinhamento técnico

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Momento de alinhamento e planejamento inicial da equipe para organização metodológica e operacional do projeto.

FOTO 02 – Divulgação territorial do projeto



Ação de divulgação comunitária do projeto junto ao território e serviços da rede socioassistencial.

FOTO 03 – Atendimento individual às famílias



Realização de acolhimento e escuta individualizada das famílias interessadas no projeto.

FOTO 04 – Articulação com a rede socioassistencial



Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

Contato e alinhamento com equipamentos da rede de proteção social para fortalecimento dos fluxos de encaminhamento.

LISTA DE PRESENÇA

Ressalta-se que, no período de referência (abril/2026), não houve execução de atividades coletivas dos grupos de convivência e oficinas de musicalização, considerando que o mês foi destinado à fase de implementação, organização técnica e estruturação operacional do projeto.

As ações desenvolvidas concentraram-se em:

- articulação com a rede socioassistencial;
- atendimentos individuais das famílias;
- composição preliminar dos grupos de convivência.
- contratação e alinhamento da equipe executora;
- divulgação territorial do projeto;
- escuta social inicial;
- organização documental;
- planejamento metodológico;

Dessa forma, não há lista de presença de grupos coletivos referentes ao período, tendo em vista que as atividades executadas ocorreram prioritariamente de forma administrativa, técnica e individualizada, em conformidade com o cronograma inicial de implantação do projeto previsto no Plano de Trabalho.

Carapicuíba/SP, 25 de junho de 2026.



DANIELY SOUSA DA SILVA OLIVEIRA
Assistente Social
CRESS 56321/SP 9ª REGIÃO

Técnica Responsável:

Daniely Sousa da Silva Oliveira
Assistente Social – CRESS/SP

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS


O.S. BRASIL MELHOR - PROJETO NOSSO DO FUTURO

PROJETO CRESCER				TERMO Nº 005/CMDCA/2025				04/2026			
I t e m	M e t a	E t a p a	FORNECEDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOCUMENTOS DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)
					TIPO	NÚMERO	DATA	TIPO	NÚMERO	DATA	
1	3	3.1	LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA	PJ	NF	61	ABRIL	PIX	60.803	08/06/26	R\$ 1.666,66
2	3	3.2	CAJU CONSULTORIA LTDA	PJ	NF	4	ABRIL	PIX	60.801	08/06/26	R\$ 666,66
3	3	3.3	FERNANDA FERNANDES	PJ	NF	50	ABRIL	PIX	60.802	08/06/26	R\$ 166,66
TOTAL											R\$ 2.499,98


Fernanda Fernandes
Diretora
Organização Social Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Convenente
FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP


Erica Sales de Souza
Presidente
O. S Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Responsável pela execução
ERICA SALES DE SOUZA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Convenente: O.S. Brasil Melhor - Projeto Nosso Futuro

PROJETO SOM DA TRANSFORMAÇÃO

Período: Abril 2026

FÍSICO - FINANCEIRO


Meta	Descrição	Período Abril/2026		Período até Abril/2026	
		Programado	Executado	Programado	Executado
2	Consumo	R\$ 416,66		R\$ 4.999,92	
3	PJ	R\$ 2.916,65	R\$ 2.499,98	R\$ 34.999,80	R\$ 2.499,98
TOTAL		R\$ 3.333,31	R\$ 2.499,98	R\$ 39.999,72	R\$ 2.499,98



Fernanda Fernandes
Diretora
Organização Social Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Fernanda Fernandes de Oliveira Assis
Diretora

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Érica Sales de Souza
Presidente
O. S Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Érica Sales de Souza
Responsável pela Execução