

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
(Art. 66, I da Lei 13.019/2014 e Art. 167, VIII da IN 02/2016)

OSC: O.S. Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Projeto: Som da Transformação

Termo de Fomento: 005/CMDCA/2025/FUMCAD

Período: junho/2026

Responsável Técnica: Daniely Sousa da Silva Oliveira – Assistente Social – CRESS/SP

1. OBJETO DA PARCERIA

Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por meio de oficinas de musicalização destinadas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo proteção social básica, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento humano, acesso à cultura, convivência comunitária e protagonismo juvenil.

2. METODOLOGIA EXECUTADA (SÍNTESE)

Durante o mês de junho ocorreu o início efetivo das atividades do Projeto Som da Transformação, com a realização das primeiras oficinas de musicalização, acolhimento das famílias e formação dos grupos de convivência.

As ações foram desenvolvidas de forma integrada entre equipe técnica, educadores, participantes e famílias, contemplando:

- acolhimento institucional dos participantes e responsáveis;
- acompanhamento socioassistencial das famílias;
- apresentação da proposta pedagógica do projeto;
- articulação com a rede socioassistencial;
- dinâmicas de integração e convivência;
- início das oficinas de musicalização realizadas às terças-feiras e sábados;
- observação técnica dos participantes;
- registros técnicos e acompanhamento das atividades;
- rodas de conversa para fortalecimento dos vínculos.

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

As intervenções tiveram caráter preventivo, educativo e protetivo, utilizando a música como instrumento de inclusão social, fortalecimento dos vínculos familiares, desenvolvimento da autonomia, convivência comunitária e valorização das potencialidades individuais

3. COMPARATIVO ENTRE METAS E RESULTADOS

3.1 METAS QUANTITATIVAS

META PREVISTA	RESULTADO ALCANÇADO	ANÁLISE
Início das oficinas de musicalização	Oficinas iniciadas conforme cronograma	Meta atingida
Formação dos grupos de convivência	Grupos constituídos e participantes acolhidos	Meta atingida
Acolhimento das famílias	Famílias participaram da reunião inicial	Meta atingida
Realização de rodas de conversa	Atividades executadas durante o mês	Meta atingida
Desenvolvimento de dinâmicas socioeducativas	Dinâmicas realizadas com participação ativa dos usuários	Meta atingida
Acompanhamento social das famílias	Atendimentos e observações técnicas realizados	Meta atingida
Articulação com a rede socioassistencial	Encaminhamentos e contatos institucionais realizados	Meta atingida

3.2 METAS QUALITATIVAS

META PREVISTA	RESULTADO OBSERVADO	ANÁLISE
Fortalecimento dos vínculos familiares	Participação ativa das famílias nas atividades iniciais	Atingida
Integração dos participantes	Boa interação entre crianças, adolescentes e equipe	Atingida
Desenvolvimento da convivência comunitária	Formação dos primeiros vínculos entre os grupos	Atingida
Incentivo ao protagonismo infantil e juvenil	Participantes demonstraram interesse e envolvimento nas oficinas	Atingida
Fortalecimento da proteção social	Ampliação do diálogo com as famílias e rede de apoio	Atingida
Desenvolvimento socioemocional	Dinâmicas favoreceram expressão de sentimentos e cooperação	Atingida

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Durante o mês de junho foram alcançados os seguintes resultados:

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

- acolhimento das crianças, adolescentes e seus responsáveis;
- apresentação institucional do projeto às famílias;
- desenvolvimento de dinâmicas socioeducativas de integração, reconhecimento das emoções e construção das redes de apoio;
- encaminhamentos e articulação com a rede socioassistencial quando necessário;
- fortalecimento do sentimento de pertencimento ao projeto;
- fortalecimento dos vínculos entre equipe técnica, educadores, participantes e familiares;
- identificação das demandas sociais apresentadas pelas famílias;
- incentivo ao desenvolvimento da autonomia, autoestima e convivência comunitária por meio da música;

- início das oficinas de musicalização do Projeto Som da Transformação;
- realização de atendimentos sociais e acompanhamento técnico;
- realização de rodas de conversa voltadas ao fortalecimento da convivência.

As ações desenvolvidas demonstraram elevada participação das famílias e dos usuários, consolidando o início da execução do projeto conforme previsto no Plano de Trabalho.

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

O mês de junho marcou o início da execução das atividades coletivas previstas no Projeto Som da Transformação.

As oficinas de musicalização possibilitaram o estabelecimento dos primeiros vínculos entre participantes, familiares e equipe técnica, favorecendo a integração do grupo e o fortalecimento da convivência comunitária.

As rodas de conversa e dinâmicas socioeducativas permitiram trabalhar aspectos relacionados à identidade, pertencimento, cooperação, reconhecimento das emoções e valorização das redes de apoio, fortalecendo fatores de proteção social.

Observou-se elevada adesão das famílias, participação ativa das crianças e adolescentes e boa receptividade em relação à proposta pedagógica do projeto.

As ações permaneceram alinhadas aos objetivos previstos no Plano de Trabalho, contribuindo para o desenvolvimento integral dos participantes e para o fortalecimento da função protetiva da família.

6. ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Conclui-se que o mês de junho representou um importante avanço na execução do Projeto Som da Transformação, consolidando a transição da fase de implantação para a realização efetiva das oficinas de musicalização.

As atividades desenvolvidas favoreceram o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, estimularam o protagonismo das crianças e adolescentes e promoveram espaços de convivência, acolhimento, escuta e desenvolvimento socioemocional.

A participação ativa das famílias, aliada ao acompanhamento técnico da equipe multiprofissional, contribuiu para a construção de uma rede de proteção social mais fortalecida e para o alcance dos objetivos previstos na parceria.

As ações executadas demonstram que o projeto iniciou sua execução com qualidade técnica, ampla participação dos usuários e aderência ao Plano de Trabalho, criando bases sólidas para o desenvolvimento das atividades previstas nos meses subsequentes.

7. CONCLUSÃO

Conclui-se que as atividades desenvolvidas durante o mês de maio de 2026 alcançaram os objetivos previstos para o período, possibilitando o início efetivo da execução do Projeto Som da Transformação.

As oficinas de musicalização e as ações socioassistenciais contribuíram para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, para o desenvolvimento da convivência grupal e para a ampliação do acesso à cultura por parte das crianças e adolescentes participantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES



Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

Carapicuíba/SP, 25 de julho de 2026.



S.O.S. Brasil Melhor

O.S. BRASIL MELHOR
PROJETO NOSSO FUTURO
FUNDADA EM 02/01/2006

RESPEITO – CIDADANIA – VALOR HUMANO

Termo 005



DANIELY SOUSA DA SILVA OLIVEIRA
Assistente Social
CRESS 56321/SP 9ª REGIÃO

Técnica Responsável
Daniely Sousa da Silva Oliveira
Assistente Social – CRESS/SP

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS


O.S. BRASIL MELHOR - PROJETO NOSSO DO FUTURO

PROJETO CRESCER				TERMO Nº 005/CMDCA/2025				06/2026			
I t e m	M e t a	E t a p a	FORNECEDOR	NAT. DA DESPESA	COMPROVANTES			DOCUMENTOS DE PAGAMENTO			VALOR (R\$)
					TIPO	NÚMERO	DATA	TIPO	NÚMERO	DATA	
1	3	3.1	GUSTAVO EDUARDO DELFINO	PJ	NF	5	JUNHO	PIX	63.003	30/06/26	R\$ 1.666,66
2	3	3.2	CAJU CONSULTORIA LTDA	PJ	NF	72	JUNHO	PIX	63.001	30/06/26	R\$ 666,66
3	3	3.3	FERNANDA FERNANDES	PJ	NF	8	JUNHO	PIX	63.002	30/06/26	R\$ 166,66
TOTAL											R\$ 2.499,98


Fernanda Fernandes
Diretora
Organização Social Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Conveniente
FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA ASSIS

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP


Erica Sales de Souza
Presidente
O. S Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Responsável pela execução
ERICA SALES DE SOUZA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

Conveniente: O.S. Brasil Melhor - Projeto Nosso Futuro

PROJETO SOM DA TRANSFORMAÇÃO

Período: Junho 2026.

FÍSICO - FINANCEIRO


Meta	Descrição	Período Junho/2026		Período até Junho/2026	
		Programado	Executado	Programado	Executado
2	Consumo	R\$ 416,66		R\$ 4.999,92	
3	PJ	R\$ 2.916,65	R\$ 2.499,98	R\$ 34.999,80	R\$ 7.499,94
TOTAL		R\$ 3.333,31	R\$ 2.499,98	R\$ 39.999,72	R\$ 7.499,94



Fernanda Fernandes
Diretora
Organização Social Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Fernanda Fernandes de Oliveira Assis
Diretora

Termo de Fomento: 005/2025
Fonte de Recurso: CMDCA
Prefeitura Municipal de Carapicuíba/SP



Érica Sales de Souza
Presidente
O. S Brasil Melhor – Projeto Nosso Futuro

Érica Sales de Souza
Responsável pela Execução